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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rickard Westlöf 
0171-62 51 54 
rickard.westlof@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Startbeslut programhandling för ny grund- och 
grundsärskola i västra Enköping, Lillsidan 4:4 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
1. Tekniska nämnden beslutar om att ta fram en programhandling för ny 

grund- och grundsärskola i västra Enköping.  
 

2. Finansiering av utgift för programhandling sker från tekniska nämndens 
budget för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
fastighetsinvesteringar med max 8 miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2021-09-19 (UAN2020/562) 
att beställa framtagande av programhandling inför uppförandet av ny grund- och 
grundsärskola på Västerleden i Enköping, se bilaga 1. 

 Den nya grundskolan ska vara dimensionerad för 850 elever med hyra 
målsatt till 20 000 kr per elev och år, inkluderande hyra för idrottshall. 

 Den nya grundsärskolan ska vara dimensionerad för 40 elever med en 
hyra målsatt till 30 000 kr per elev och år. 

 Den nya träningsskolan ska vara dimensionerad för 40 elever med en hyra 
målsatt till 64 000 kr per elev och år. 

 Målsatt hyra är i dagens penningvärde och hyra för grundsärskola och 
träningsskola inkluderar inte idrottshall. 

 Beslut om genomförande av programhandling för uppförande av idrottshall 
tas i upplevelsenämnden i juni 2021. 

Hösten 2018 beslutade skolnämnden (ersatt av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, UAN) att en förstudie skulle göras för en ny grundskola i 
de västra stadsdelarna av Enköping (SKN 2018/379). I grundskolan ska även 
grundsärskola och träningsskola ingå, se bilaga 2. 
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Den nya skolan ska dimensioneras för 850 elever jämfört med dagens 
maxkapacitet om cirka 550 elever. Grundsärskolan ska dimensioneras för 40 
elever och träningssärskolan för 40 elever.  

Bakgrunden till beslutet är ökande elevkullar samt stort underhållsbehov i 
nuvarande skolbyggnad. Nuvarande byggnad har utretts av fastighetsavdelningen 
under år 2018 och den bedöms ha nått sin tekniska och ekonomiska livslängd. 
Renovering av befintlig byggnad är därmed inget alternativ för framtiden.  

I samband med dåvarande skolnämndens beslut att beställa förstudie för ny 
grundskola beslöts att investeringsmedel skulle avsättas för att nuvarande skola 
ska kunna användas under ytterligare fem års tid i väntan på en ny byggnad.  

En förstudie har tagits fram av MAF Arkitektkontor AB i samarbete med 
representanter från utbildningsförvaltningen, upplevelseförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, EHB, socialförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen, se bilaga 2. 

I samband med detta beslutade även upplevelsenämnden om en ny sporthall för 
elever och föreningsliv i anslutning till nya grundskolan, eftersom den nuvarande 
gymnastiksalen inte är ändamålsenlig.  
Nya idrottslokaler bör även kunna användas av särskolan.  

Detta projekt finns med i förvaltningens lokalbehovsplan och förslag till investering. 
Enligt ”Plan för Enköpings stad” antagen 14 maj 2018 kommer detta område växa. 
Ett prioriterat område är utveckling av Dr Westerlunds gata med ca 600 - 800 
bostäder och utveckling av ny livsmedelsbutik. På längre sikt kommer även den 
kraftledning som finns i området att flyttas vilket möjliggör fler nya bostäder. 
Medborgardialoger genomförda 2018 visar att utbildningsfrågor har hög prioritet 
bland de boende. Kommunen har sedan 2017 en tvärgrupp som samordnar 
aktiviteter för en hållbar stadsdel tillsammans med det kommunala bostadsbolaget 
Enköpings hyresbostäder, EHB. Den 19 november 2019 lyftes projektet och 
integrationsfrågan i kommunstyrelsen. Detta projekt är viktigt för att skapa bättre 
förutsättningar för området där social hållbarhet är en viktig faktor. Platsanalys togs 
fram under 2020 (KS2020/32) om skolans placering och en viktig del var att 
åtgärder som främjar integration är överordnat i planprocess och fysiska och 
sociala barriärer ska undvikas.  
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Genomförandeprocess byggnation av ny grund- och grundsärskola 
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av utbildningsförvaltningen 
genomfört en förstudie för ”Skola i västra Enköping”. Denna förstudie ligger till 
grund för beslut om genomförande av att starta framtagande av en 
programhandling och i och med det starta ett investeringsprojekt. 

Målsättningen med en programhandling är att, utifrån framtagen förstudie, redovisa 
verksamhetskrav och tekniska krav. Programhandlingen omfattar en beskrivande 
del som innehåller lokalförteckning, krav på teknisk standard och samband samt 
en programskiss som redovisar förslag till fysisk lösning. I förstudien finns mål, 
effektmål och strategier för energi, miljö och hållbarhet som ska inarbetas och 
förädlas i programhandlingen. 

Efter genomförd programhandling, som ligger till grund för kalkyl 1 (K1) ska beslut 
tas om att fortsätta processen genom att projektera förfrågningsunderlag för 
upphandling av entreprenad. 

Tekniska nämnden initierar beslut om budget för investeringsprojekt och 
genomförande av projektering och upphandling under förutsättning att kalkyl 1 (K1) 
ryms inom beslutad budgetram. Beslut om investering i teknisk nämnd sker efter 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänt programhandling och 
uppdaterad kalkyl för driftskostnader. 

Investeringsprojekt över 100 miljoner kronor ska beslutas i kommunfullmäktige. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen och upplevelseförvaltningen har samarbetat i 
framtagandet av förslag till ny skola i västra Enköping för att skapa lokaler som 
stöttar verksamheterna och utformas på ett ekonomiskt och hållbart sätt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att framtagen förstudie är ett bra 
underlag för att starta framtagande av programhandling för skola i västra Enköping. 

Ekonomi 
Finansiering av utgift för programhandling sker från tekniska nämndens budget för 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar med max 8 
miljoner kronor. 

Tidplan 
Programhandling för att kunna ta beslut om vidare projektering och upphandling 
ska vara klar senast 2022-04-17. 

Bilaga 1: Beslut om programhandling 2021-05-19, UAN2020/562. 
Bilaga 2: Förstudie ny grundskola i västra Enköping, 2021-02-08. 
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Beställning av framtagande av programhandling Ny 
grund- och grundsärskola i västra Enköping 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden 
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och 
grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara 
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr (inkl. idrottshall) per 
elev och år i dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan ska dimensioneras för 
40 elever med en hyra målsatt till 30 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i 
dagens penningvärde. Den nya träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever 
med en hyra målsatt till 64 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i dagens 
penningvärde. 
 
2. Programhandlingen ska vara klar senast 2022-04-17 till en kostnad av 8 miljoner 
kronor. 
 
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) fattar beslut om beställning av 
fortsatt uppdrag efter att programhandling och uppdaterad kalkyl med 
hyresindikation är levererad till UAN. 

Reservationer 
Tina Löfgren (S), Johan Engwall (S) och Solweig Eklund (S) reserverar sig mot 
beslutet.  
Margareta Ekblom (NE) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande motivering: 
" Jag reserverar mig mot beslutet att ändra kalkylen för nya lokaler för 
Enöglaskolan jämfört med underlagen. Handlingar för beslutet har gått ut enligt 
ordinarie ordning. Handlingar där idrottshallen, som inte byggs av UAN, ligger 
utanför investeringskalkylen. Detta är konsekvent med precis alla tidigare underlag 
till nämnden. Ordförande Mats Flodin har tidigare uttryckt funderingar om det är 
rimligt att idrottshallen inte är med UANs investeringskalkyl, men han har aldrig gett 
ett utredningsuppdrag om saken till tjänstemännen eller gett en rimlig förklaring om 
varför förändringen bör göras. Att ordförande vid sittande bord plötsligt förändrar 
förutsättningarna så att idrottshallen som ska byggas av Upplevelsenämnden ska 
ligga med i UANs investeringskalkyl utan att tjänstemännen fått chans att utreda 
konsekvenserna är på inget sätt en god demokratisk ordning för att ta beslut. Det 
blågröna styret framhåller ofta att man tillämpar förtroendebaserad styrning, men 
tjänstemännen beskriver uttryckligen i detta fall att de omöjligt kan bedöma 
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konsekvenserna av en sådan stor förändring utan utredning och att förändringen 
troligtvis kommer få väldigt stora negativa effekter på ytor för undervisning. Orden 
om förtroendebaserad styrning stämmer inte med verkligheten och Nystart 
Enköping protesterar skarpt mot Mats Flodins hantering av ärendet och 
behandlingen av våra tjänstemän. Beslutet att idrottshallen ligger med i UANs 
investeringskalkyl bör rivas upp och Enöglaskolan få lokaler som stämmer med 
behoven som identifieras av förvaltning och i medborgare-dialoger. " 

Beskrivning av ärendet 
Hösten 2018 beslutade skolnämnden (ersatt av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, UAN) att en förstudie skulle göras för en ny grundskola i 
de västra stadsdelarna av Enköping (SKN 2018/379). I grundskolan ska även 
grundsärskola och träningsskola ingå. Den nya skolan ska dimensioneras för 850 
elever jämfört med dagens maxkapacitet om cirka 550 elever. Grundsärskolan ska 
dimensioneras för 40 elever och träningssärskolan för 40 elever. 

Bakgrunden till beslutet är ökande elevkullar samt stort underhållsbehov i 
nuvarande skolbyggnad. Nuvarande byggnad har utretts av fastighetsavdelningen  

under år 2018 och den bedöms ha nått sin tekniska och ekonomiska livslängd. 
Renovering av befintlig byggnad är därmed inget alternativ för framtiden. I 
samband med dåvarande skolnämndens beslut att beställa förstudie för ny 
grundskola beslöts att investeringsmedel skulle avsättas för att nuvarande skola 
ska kunna användas under ytterligare fem års tid i väntan på en ny byggnad. En 
förstudie har tagits fram av MAF Arkitektkontor AB i samarbete med representanter 
från utbildningsförvaltningen, upplevelseförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, EHB, socialförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen. 

I samband med detta beslutade även upplevelsenämnden om en ny sporthall för 
elever och föreningsliv i anslutning till nya grundskolan, då den nuvarande 
gymnastiksalen inte är ändamålsenlig. Nya idrottslokaler bör även kunna användas 
av särskolan. Detta projekt finns med i förvaltningens lokalbehovsplan och förslag 
till investering. 
Enligt ”Plan för Enköpings stad” antagen 14 maj 2018 så kommer detta område 
växa. Ett prioriterat område är närliggande utveckling av Dr Westerlunds gata med 
ca 600 – 800 bostäder och utveckling av ny livsmedelsbutik. På längre sikt kommer 
även den kraftledning som finns i området att flyttas vilket möjliggör fler nya 
bostäder. 
Medborgardialoger genomförda 2018 visar att utbildningsfrågor har hög prioritet 
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bland de boende. Kommunen har sedan 2017 en tvärgrupp som samordnar 
aktiviteter för en hållbar stadsdel tillsammans med det kommunala bostadsbolaget 
Enköpings hyresbostäder, EHB. 
Den 19 november 2019 lyftes projektet och integrationsfrågan i kommunstyrelsen. 
Detta projekt är viktigt för att skapa bättre förutsättningar för området där social 
hållbarhet är en viktig faktor. 
Platsanalys togs fram under 2020 (KS2020/32) om skolans placering och en viktig 
del var att åtgärder som främjar integration är överordnat i planprocess och fysiska 
och sociala barriärer ska undvikas. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Enköpings kommun är i stort behov av nya grundskoleplatser. Dagens lokal har 
många kända och åldersrelaterade brister samtidigt som elevantalet ökar i snabb 
takt. Prognosen nedan visar behovet av grundskoleplatser i Enköpings tätort fram 
till 2030. Vi kan i bilden se hur kapaciteten ökar 2026 och det är en ev. utökning av 
Enöglaskolan som står för den. Vi kan då konstatera att förutom utökningen av 
Enöglaskolan behövs ytterligare kapacitetsökning redan 2024. Därför är det inte 
heller ett alternativ att bara riva befintliga lokaler och låta eleverna gå till 
andra skolor. Det finns inte kapacitet över för att ta om hand om dessa elever i 
andra skolor. 

 

Tittar vi på hur det ser ut i just Enögla placeringsområde så bor här idag c:a 1200 
elever, så området är i behov av utökad kapacitet på skolan. 
I den nya skolbyggnaden skapas en varierad lärmiljö som i sin tur skapar flexibilitet 
under lång tid framöver där nya arbetssätt och behov kan tillgodoses. Dagens 
skollokaler är inte ändamålsenliga ur dessa aspekter. Ett av målen med att bygga 
nytt är att inkludera grundsärskolan i den ordinarie grundskolan. En nybyggnation 
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där alla verksamheter finns tillsammans, skulle kunna hjälpa och stötta kring att 
samverka i lokalerna och få elever att mötas i deras behov på ett mer naturligt sätt. 
En ambition är samtidigt att effektivisera den nya skolans totala yta vilket 
förutsätter att all yta i den nya skolan ska kunna användas som lärandemiljö. Det 
gäller även skolans utemiljö. 
Förstudien som är avslutad har lyft frågan kring placering och förespråkar en 
nybyggnation på samma mark där skolan ligger idag. Utgångspunkten är att den 
nya lokalen byggs på den inre skolgården och att särskolan tillfälligt får evakueras 
för att frigöra mer mark. 
Bifogad kalkyl daterad 2021-05-10 visar uppskattad kalkyl enligt förstudien. 
Förvaltningens bedömning är att nämnden tar beslut på fortsatt framtagande av 
programhandling inför beslut om upphandling och investering. Programhandling 
med uppdaterad kalkyl och hyresindikation ska levereras i april 2022. 

I Programhandlingen tar vi fram planlösningar, husets utformning och vidare 
utredning kring evakueringslösningar för särskolan. 

I förstudien kan vi se att om vi räknar in alla elever i grundskolan och särskolan så 
håller vi totalen i hur stor investeringen får bli i hyra/elev. Men det beror på att 
grund- och grundsärskolan ligger under sina riktvärden och träningssärskolan 
ligger över. Därför vill vi korrigera detta så att riktvärdena blir rätt fördelade. Därför 
ändrar vi nu riktvärdet för grundsärskolan till 30 000kr/elev och riktvärdet för 
träningssärskolan till 64 000kr/elev. Det som sammanställt i lokalprogrammet, det 
vill säga våra verksamheters behov är underlag till denna ändring. Vi har även 
stämt av riktvärdena med andra nybyggnationer där riktvärden för träningssärskola 
ligger mellan 30-35 kvm/elev och en byggnadskostnad på ca 30tkr/kvm. Skulle vårt 
riktvärde på 45 000kr/elev kvarstå för eleverna på träningssärskolan enbart 
25kvm/barn. 

Bilagor/Beslutsunderlag: 
Bilaga_01_Förstudierapport ny grundskola och sporthall i väster 20210208 
Bilaga_02_ Programutredning Ny skola Enköping 
Bilaga_03_Trafikutredning-tidig bedömning av ny skola i västra Enköping”, WSP 
2020-10-22 
Bilaga_04_UAN kalkylunderlag grundskola m m västra Ekpg 2021-05-10 
Bilaga_05_Uttalande Inger Fredriksson Noreem 
Bilaga_06_Planlösning C-huset 
Bilaga_07_Tidplan ny grund- och grundsärskola i väster 
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Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden 
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och 
grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara 
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr (exkl. 
sporthall) per elev och år i dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan 
ska dimensioneras för 40 elever med en hyra målsatt till 30 000 kr (exkl. 
sporthall) per elev och år i dagens penningvärde. Den nya 
träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever med en hyra målsatt till 
64 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i dagens penningvärde. 

2. Programhandlingen ska vara klar senast 2022-04-17 till en kostnad av 8 
miljoner koronor.  

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om beställning av 
fortsatt uppdrag efter att programhandling och uppdaterad kalkyl med 
hyresindikation är levererad till UAN. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 5 
maj 2021. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
1. Margareta Ekblom (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
 
2. Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
3. Tina Löfgren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
4. Mats Flodin (M) yrkar att beslutsmening 1 ska ändras till (inkl idrottshall)  
Mats Flodins (M) ändringsyrkande gällande beslutsmening 1 lyder i sin helhet:  
 "1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden 
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och 
grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara 
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr (inkl. idrottshall) per 
elev och år i dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan ska dimensioneras för 
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40 elever med en hyra målsatt till 30 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i 
dagens penningvärde. Den nya träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever 
med en hyra målsatt till 64 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i dagens 
penningvärde. " 

Beslutsgång 
Ordförande Mats Flodin (M) begär ajournering av ärendet mellan kl 12:18- 13:05 
för lunch.  

Ordförande Mats Flodin (M) finner att det finns 2 förslag till beslut. Dels 
förvaltningens förslag till beslut samt hans eget ändringsyrkande.  

Ordförande Mats Flodin (M) ber nämnden att genom acklamation besluta om att 
godkänna ändringsyrkandet och finner att så sker.  
Votering begärs av Solweig Eklund (S).  
 
Ordförande meddelar att votering ska genomföras enligt: 
Ja-röst för förvaltningens förslag, som lyder 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden 
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och 
grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara 
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr (exkl. idrottshall) per 
elev och år i dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan ska dimensioneras för 
40 elever med en hyra målsatt till 30 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i 
dagens penningvärde. Den nya träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever 
med en hyra målsatt till 64 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i dagens 
penningvärde. 
Nej- röst för ändringsyrkandet, som lyder:  
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden 
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och 
grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara 
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr (inkl. idrottshall) per 
elev och år i dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan ska dimensioneras för 
40 elever med en hyra målsatt till 30 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i 
dagens penningvärde. Den nya träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever 
med en hyra målsatt till 64 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i dagens 
penningvärde. 
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Omröstning 
Ordförande finner att med 5-röster mot 4 har nämnden beslutat i enlighet med 
ändringsyrkandet.  

Votering redovisas i tabellen nedan.  

Ledamot Ja- röst Nej- röst Avstår 

Mats Flodin, Ordförande (M)  x  

Solweig Eklund, Vice ordförande 
(S) 

x   

Svante Forslund (L)  x  

Roland Wallhuss (KD)  x  

Kenneth Löthegård ( C)   x  

Johan Engwall (S) x   

Tina Löfgren (S) x   

Margareta Ekblom (NE) x   

Tommy Henriksson (SD)  x  

Summa  4 5 0 

 

 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen
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Sammanfattning 
Förstudie för ny grundskola och sporthall i Enköpings västra delar beställdes 

under 2018. Den här rapporten samlar allt som gjorts under förstudieperioden. 

Förstudiens förutsättningar gällde en ny grundskola, förskoleklass till nionde 

klass   (F-9), med 850 elever samt en grundsärskola inom fastigheten Lillsidan 

4:4. I anslutning till ny skola ska en ny idrottslokal och fritidsgård byggas. Detta 

förutsätter att befintlig grundskola och gymnastikhall rivs efter att de nya 

lokalerna står klara. 

Förstudien påbörjades under 2019 och alternativ på placeringar presenterades i 

slutet av 2019. Ett omtag gjordes och under våren 2020 genomfördes en 

platsanalys för skolans placering. Under hösten 2020 har ny placering valts 

utifrån platsanalysen och presenteras i denna förstudie. 

Förstudien har omfattat mål och verksamhetsbeskrivningar, samband, flöden för 

verksamheterna, ekonomiska och tekniska förutsättningar samt förutsättningar 

för platsen:  

 Ny grundskola F-9 för 850 elever  

 Grundsärskola för cirka 40 elever 

 Grundsärskola inriktning ämnesområden cirka 40 elever 

 Lägerplatser 200 platser i skolans lokaler 

 Sporthall 

 Fritidsgård 

 Tillagningskök ska byggas för 1 120 portioner i grundskolans lokaler. 

 Grundskolans personalutrymmen ska planeras för cirka 185 anställda 

och idrottens personalutrymmen ska planeras för cirka sex anställda.  

 Befintlig skola innehåller skyddsrum och 700 platser måste ersättas i den 

nya skolbyggnaden. 

En ny detaljplan behöver tas fram där ny sporthall är placerad.  

Ändring av detaljplan behövs där grundskola är placerad gällande våningshöjd. 
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Stora delar av den befintliga skolan kan vara kvar under pågående byggarbete 

förutom den del av grundsärskolan vid Västerleden, som behöver evakueras 

under byggtiden. 

Detta projekt påverkar utformning av närliggande vägar och torg med mera. En 

enklare trafikutredning uppmärksammar att Västerleden behöver få en 

hastighetssäkrad utformning, med hänsyn till det stora antalet elever som 

kommer röra sig i direkt anslutning till gatan.  

Både upplevelseförvaltningen och utbildningsförvaltningen anser att detta 

förslag bidrar till att uppfylla de mål som finns för projektet. 

 

Rekommendation 
Vår rekommendation är att förstudien godkänns så att process kan fortsätta för 

ny grundskola och sporthall i väster.  

I nästa steg tas noggrannare principskisser fram för de föreslagna lokalerna och 

en mer detaljerad ekonomisk bedömning görs av hyreskostnaden. 

 

Syfte 
Ny grundskola, grundsärskola, sporthall och fritidsgård ska bidra till stolthet för 

både verksamheterna och platsen. Byggnader ska även vara välkomnande och 

attraktiva utanför skoltid och för medborgare både från stadsdelen samt övriga 

kommunen, vilket ska bidra till stadsdelens utveckling och till att skapa trygghet.  

Den nya skolan ska stötta den andel elever som har behörighet till nationella 

gymnasieprogram och trivsel hos personal. Ny sporthall ska bidra till meningsfull 

fritid och bli ett nav för idrotts- och kulturutövande i västra stadsdelen och för 

hela kommunen. 

De nya lokalerna ska bidra till hållbarhet och samverkan genom att de utnyttjas 

på ett effektivt sätt. 



6 

 

 
 

www.enkoping.se 

 

Rapporten ska beskriva det arbete som har gjorts i förstudien och ger underlag 

till fortsatt process inför beslut om eventuell investering, då en investering 

innebär ett långvarigt ekonomiskt åtagande. Kalkyler är baserade på nyckeltal. 

 

 
 

Bakgrund 
Hösten 2018 beslutade skolnämnden (ersatt av utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden, UAN) att en förstudie skulle göras för en ny 

grundskola i de västra stadsdelarna av Enköping (SKN 2018/379). I grundskolan 

skulle även grundsärskola och grundsärskola inriktning ämnesområden/särskola 

med inriktning träningsskola ingå. Den nya skolan dimensioneras för 850 elever i 

grundskolan jämfört med dagens maxkapacitet om cirka 550 elever. Utöver 

detta så tillkommer elever för grundsärskolan. 

Bakgrunden för ny grundskola i västra stadsdelarna är ökande elevkullar samt 

stort underhållsbehov i nuvarande skolbyggnad. Den gamla grundskolan har 

utretts av fastighetsavdelningen under år 2018 och den bedöms ha nått sin 

ekonomiska livslängd. En nybyggnation skulle kunna effektivisera 

skolorganisationen och göra det möjligt för moderna arbetssätt, som nuvarande 

skollokaler inte är anpassade för. Den nuvarande grundskolan kommer att 

underhållas för att kunna vara kvar till 2025, dock så kommer hus C att rivas för 

att ge plats åt den nya grundskolan. Hänsyn har även tagits till att verksamheten 

Verksamhetens 
behov Förstudie Programhandling Projektering och 

upphandling Byggskede
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ska kunna vara kvar under tiden den nya skolan byggs. Detta projekt finns med i 

förvaltningens lokalbehovsplan och förslag till investering. 

Ett av målen med att bygga nytt är att inkludera grundsärskolan i den ordinarie 

grundskolan samt grundsärskola inriktning ämnesområden (som är en egen del 

av grundsärskolan), för att eleverna ska kunna mötas och för att ytorna ska 

kunna samnyttjas.  

I samband med detta beslutade även upplevelsenämnden om en ny sporthall 

för elever och föreningsliv i anslutning till nya grundskolan, då den nuvarande 

gymnastiksalen inte är användbar och klarar inte en kapacitetsökning. Nya 

idrottslokaler ska även kunna användas av grundsärskolan. Utöver yta för 

sporthall så är förslaget att skapa en  extra yta på cirka 500 kvadratmeter som är 

anpassad till gymnastikföreningens behov i Enköping. Förslag är utifrån ett 

medborgarförslag (UPN2019/139) om att ha en hall för gymnastiken i Enköping. 

I dialog med politiken inom upplevelsenämnden, har den nya sporthallen på 

Västerleden pekats ut förslag för gymnastikförening. Detta projekt finns med i 

förvaltningens lokalbehovsplan och förslag till investering. 

Synergier, samverkan och hög nyttjandegrad är viktigt i detta projekt för både 

verksamheter och för att få rimliga nivåer på hyror. 

Enligt ”Plan för Enköpings stad”, antagen 14 maj 2018,  så kommer detta område 

växa. Ett prioriterat område är närliggande utveckling av Dr Westerlunds gata  

med cirka 600 – 800 bostäder och utveckling pågår för nya detaljplaner för ny 

livsmedelsbutik och bostäder. På längre sikt kommer även den kraftledning som 

finns i området att flyttas vilket gör det möjligt fler nya bostäder. 

Medborgardialoger som genomfördes 2018 visar att utbildningsfrågor har hög 

prioritet bland boende. Kommunen har sedan 2017 en tvärgrupp tillsammans 

med Enköpings Hyresbostäder AB för att samordna aktiviteter för en hållbar 

stadsdel.  

I kommunstyrelsen den 19 november 2019 diskuterades projektet utifrån ett 

integrationsperspektiv. Frågan var hur detta projekt gör det möjligt att skapa en 

bättre och socialt hållbar samvaro på Västerleden.  
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En platsanalys om skolans placering togs fram under 2020 (KS2020/32). En viktig 

del var att åtgärder som främjar integration är ledande i planprocessen och att 

fysiska och sociala barriärer ska undvikas.  

 

Avgränsning 
Detta uppdrag gäller en ny grundskola och sporthall som både påverkar och 

påverkas av andra projekt. Detta tar förstudien hänsyn till och det gäller 

pågående detaljplaner för bostäder och ny matbutik,  Enköpings Hyresbostäder 

AB utveckling av stadsdelens torg och utveckling av trafiksäkerhet på 

Västerleden samt pågående tvärfunktionella samarbeten i stadsdelen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer i nästa skede samordna projektet 

gällande:  

- Genomgång med ansvariga för gator om säker trafikmiljö för 
barn/gående/cyklister och andra trafikrelaterade frågor. 

- Samordning kring varumottagning 
- Identifiera relevanta gestaltningsprinciper med ekonomisk hållbara 

åtgärder i fysiskt rum som även är estetiskt tilltalande och inbjudande 
och som stöttar den fördjupade översiktsplanen, platsanalysen samt 
säker trafikmiljö 
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Mål och syfte med uppdraget 

Kommunövergripande dokument som påverkar 
projektet 

Kommunövergripande mål 

I kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020-2023 kan följande mål kopplas 

till detta projekt: 

 Mål 4 Alla elever i grundskolan går ut nionde klass med 

gymnasiebehörighet. 

 Mål 6 Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever 

och föräldrar. 

 Mål 7 Alla elever och studerande får vägledning och stöd utifrån sina 

egna behov och förutsättningar. 

 Mål 8 I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för 

integrering. 

 Mål 11 Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och 

upplevelser. 

 Mål 12 Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och 

tillgängliga. 

 Mål 16 Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit. 

Ett prioriterat projekt är ny grundskola i väster med tillhörande sporthall.  

 

Fördjupad översiktsplan  

Den fördjupade översiktsplanen ”Fördjupad översiktsplan för Enköping stad 

2040”, antagen 14 maj 2018, är en del av den löpande planeringen och 

utvecklingen av Enköpings stad. Den röda tråden genom planförslaget är hållbar 

utveckling utifrån begreppets tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet. Det finns delmål för staden som redovisas med utvalda stycken. 

 Hållbar stad 
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”En dynamisk samverkan mellan utbildning, arbetsliv och kultursektorn gör att 

medborgarna ständigt kan vidareutvecklas. Ett entreprenöriellt förhållningssätt 

genomsyrar det livslånga lärandet. Enköping är en del av en större 

kunskapsregion som ger möjlighet till utbildning i eller i närheten av 

kommunen”. 

 Stad i utveckling 

”En dynamisk samverkan mellan utbildning, arbetsliv och kultursektorn gör att 

medborgarna ständigt kan vidareutvecklas. Ett entreprenöriellt förhållningssätt 

genomsyrar det livslånga lärandet. Enköping är en del av en större 

kunskapsregion som ger möjlighet till utbildning i eller i närheten av 

kommunen”. 

 En stad för alla 

”Enköping ska vara en stad med plats för alla. En stad där mångfald och 

tillgänglighet är förutsättningen för invånarnas samhörighet och gemenskap. 

Enköping är en trygg och säker stad där dess olika delar hänger ihop utan 

barriärer, varken fysiska eller sociala. Jämlikhet är förutsättningen för den 

utvecklingen. Det är nära till inflytande i Enköping som satsar medvetet på 

invånarinflytande och att inkludera stadens invånare i dess utveckling. Staden 

erbjuder även många arenor för möten mellan människor. Kulturutbudet och 

idrotten ska vara till för alla”. 

 En levande stad 

”Enköping ska vara en levande och mänsklig stad. Det är människorna i staden 

som ger den liv. Staden har en lång historia och anor från vikingatiden. Spår från 

stadens tidigare liv ger oss historisk förankring och sammanhang samtidigt som 

staden växer och ger nya avtryck när invånarna formar framtidens Enköping”.  

”Andra viktiga arenor för möten har skapats i staden där kulturliv, friluftsliv, 

föreningsliv och idrott bygger broar mellan människor och ger staden liv. Dessa 

arenor är också viktiga för att locka invånare, besökare och företag till staden”. 

 En grön stad 
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”Enköping är en grön stad. En stad där invånarna genom hela livet har möjlighet 

till en aktiv fritid och ett rikt friluftsliv. I skolan flyttar pedagogiken ofta ut och 

barnen får tidigt vistas mycket ute, lära sig om djur och natur och känna sig 

hemma i naturen nära hemmet och skolan. Staden är en del av 

Mälardalsregionen och en del av urbaniseringen. Enköping erbjuder unika 

miljöer där man har naturens grönska in på knuten och nära till skogens 

rekreation. Invånarna tar sig lätt mellan stadens olika delar genom den 

sammanhängande grönstrukturen av parker, skogar och gång- och cykelvägar. 

Närhet till vardagsmotion, lek och spontanaktivitet ger förutsättningar för en 

god folkhälsa i Hälsostaden Enköping.” 
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Mål hållbarhet  

Ekonomisk hållbarhet 

Synergier och hög nyttjandegrad är viktigt för verksamheter och rimliga nivåer 
på hyror, så att mål med riktvärden kan hållas. 

Miljö/teknik hållbarhet 

Detta projekt ska utföras enligt det arbete som Enköpings kommun 

fastighetsavdelning arbetar med utifrån klimat och energi. Exempelvis ”Sweden 

green building councils” certifieringssystem ”Miljöbyggnad” och 

byggnadsbetyg silver samt indikatorbetyg enligt fastighetsavdelningens 

miljöbyggnadsplan. Se dokumentet Enköpings kommuns hållbarhetslöften, 

klimat och energi 2019-2022. 

Social hållbarhet 

Byggnaderna ska även bidra till stadsdelens utveckling och möjlighet att 

medborgare ska kunna nyttja byggnaden efter att skolan har slutat för dagen. 

Den nya skolan ska utformas för att främja brottsförebyggande arbete och ökad 

trygghet på platsen. Exempelvis kan utformningen av den nya skolan utgå från 

trygghetsskapande och brottsförebyggande fysiska insatser. I nästa steg ska 

barnkonsekvensanalys tas fram för projektet. 

Skolan har en viktig roll i integrationsarbetet och här ser 

utbildningsförvaltningen en vision i att kunna öppethålla skolan för föreningar 

och andra aktörer i samverkan, så att skolan används som ett nav på både 

eftermiddagar och kvällar för elever och vuxna i området. Skolan ska kunna vara 

en naturlig mötesplats. 

Utbildningsförvaltningens effektmål 

 Samtliga elever som lämnar den nya grundskolan ska vara behöriga till 

nationella gymnasieprogram.  

 Den nya lokalen bidrar till ökad trivsel hos personalen.  
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Upplevelseförvaltningens effektmål 

 Fritidsgården/fritidsklubben främjar och ger möjligheter för en 

meningsfull fritid som ger människor möjlighet att utvecklas.  

 Den nya fritidsgården upplevs som trygg och bidrar till ökad delaktighet. 

 Att nya fritidsgården utformas socialt och ekonomiskt hållbart.  

 En ny sporthall i detta område ökar områdets attraktivitet för 

föreningslivet. 

 

Projektets mål 

I förstudien har följande projektmål tagits fram och finns beskrivet i Bilaga 1 ”Ny 

grund- och grundsärskola i västra Enköping –PROGRAMUTREDNING” daterad 

2021-02-08. Grunden till målen är utbildning- och upplevelseförvaltningen 

dokument ”Verksamhetens beslutsunderlag” och som har vidareutvecklas i 

förstudien. 

Övergripande projektmål  

De nya byggnaderna ska utformas för lärande och göra resan mot ett jämlikt 

samhälle möjligt. Arkitekturen ska vara statushöjande för både skola och plats.    

Övriga aspekter 

För att lyckas måste planeringen av ny grundskol och sporthall ta hänsyn till 

följande synpunkter: 

Sociala 

Att byggnaden måste välkomna föräldrar och användare utanför skoltid och bli 

ett nav för idrotts- och kulturutövande i västra stadsdelen. Att skolan är en del i 

ett större socialt sammanhang kräver samspel. Att unika aktiviteter kan locka 

användare från andra delar av staden.  
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Pedagogik 

Att digitalt är norm. Att skolan utformas för ett processtyrt arbetssätt med 

moderna IT-verktyg. Att det ska finnas många olika typer av rum för flexibelt 

användande. Oavsett individ ska det finnas en miljö som stödjer och stimulerar 

lärande. Zonindelning önskvärt för att skapa både skyddade miljöer och ytor 

som är öppna för föräldrar. Utomhusmiljön ska användas för undervisning. 

Grundsärskolan integreras. Träningsskolan utformas som en sammanhållen 

enhet. 

Samhälle 

Att byggnaden både interiört och exteriört ska ha en arkitektur som 

manifesterar skolans betydelse såväl i tiden som på platsen. Den får gärna ha en 

arkitektur i kontrast till de omgivande byggnaderna. Att byggnaden framkallar 

stolthet och uttrycker stolthet gällande kunskap. Skoltomten och anslutande 

gång- och cykelbana utformas så att den berikar upplevelsen och rörelsen 

mellan centrum och stadsdelen. 

Ekonomi  

Att både samnyttjande av lokaler och personal samt hög användning dagtid och 

kvällstid är viktiga mått för ett gott ekonomiskt resultat. Att investeringsutgiften 

ska avvägas mot den långsiktiga driftkostnaden. Nyckelord för utformningen är 

robust och enkelt med effektiva och säkra tekniska lösningar. 

Miljö 

Att byggnaden ska uppfylla kraven i Miljöbyggnad nivå silver. Vid val av 

byggnadsmaterial ska det ekologiska fotavtrycket tas hänsyn till. Byggnaden ska 

utnyttja solenergi. 

Kommunikation   

Att sprida kunskapen, förväntningarna och engagemanget om den nya skolan är 

lika viktigt inför byggnationen som under driftskedet.  
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Organisation 

Att skolan planeras utifrån insikten att det blir färre behöriga lärare. Att det 

behövs en effektivare personalmodell och att lokalerna görs tillgängliga för 

eleverna under större del av dygnet. 

 

 

Förslag 

Utbildningsförvaltningens sammanfattning 

Sammanfattning av grunduppdraget 

Förstudien visar att en ny grundskola kan utformas och placeras i västra 

Enköping och uppfylla de krav som ställts från verksamheten, förvaltningen och 

verksamhetens beslutsunderlag (VBU), som är beslutat i nämnden.  

Enöglaskolan kan utvecklas med nybyggda lokaler som anpassas så att de blir 

flexibla och varierade efter elevers behov och framtida förändring av arbetssätt. 

Den bidrar till att öka attraktiviteten bland elever i placeringsområdet där idag 

cirka 50 procent (cirka 30 procent kommunala och cirka 20 procent privata) 

söker sig till andra skolor. En ny skola tillsammans med en ny idrottshall och 

fritidsgård bidrar till att området blir attraktivt och att lokalerna kan användas 

under en stor del av dygnet. Här kan skolan stötta föreningsliv genom att skolan 

används efter skoltid och att det finns en positiv attraktionskraft kring utemiljön, 

som är lika viktig efter skoltid för samhället. Skolbyggnaden ska framkalla 

stolthet för dem som går där och samhället runtomkring.  

Placering 

Önskemålet från utbildningsförvaltningen var först en byggnad som sträckte sig 

över västerleden och det fanns möjlighet att gå in i byggnaden från båda sidor 

av vägen. Ett omtag gjordes och under våren 2020 genomfördes en platsanalys 

för skolans placering, till den östra sidan av västerleden vilket fortfarande gör att 



16 

 

 
 

www.enkoping.se 

 

skolans placering stöttar integrationen mellan stadsdelarna. Entréer kan placeras 

så det känns välkomnande oavsett från vilket håll eleverna kommer. Ett torg kan 

skapas mellan västerleden, skolan och idrottshall för att skapa en naturlig 

knutpunkt för flera olika verksamheter. Utemiljön kan också binda samman 

området tillsammans med gång- och cykelvägar på ett naturligt sätt. 

Utbildningsförvaltningen har sammanställt skolans önskemål kring volymer och 

ser att det får plats på den anvisade tomten på flera olika sätt och skolan kan 

utformas så som det passar verksamhet och arbetssätt i nästa skede. Det 

kommer vara viktigt att skapa en huskropp som ändå känns inbjudande om den 

är i flera våningar. Utbildningsförvaltningen kan tänka våningsplan istället för 

huskroppar och på så vis skapa zoner i huset, som känns tryggare för eleverna 

och gör att det känns tryggt att vara där. Det utvecklas mer i nästa skede med att 

till exempel begränsa kommunikationsytan så att det blir så mycket elevyta kvar 

som möjligt.  

En viktig fråga genom hela projektet har varit att inte skapa otrygga zoner runt 

skolbyggnaden. En sammanhållen huskropp med öppen yta runtomkring gör 

förhoppningsvis att skadegörelsen på skolan minskar. 

Det utbildningsförvaltningen från början hade med i verksamhetens 

beslutsunderlag, var att om möjligt placera skolan så att befintlig verksamhet 

kunde vara kvar i nuvarande lokaler och på så vis spara kostnader kring 

evakueringen. Detta uppfylls med nuvarande placering och därför behövs det 

inte hitta mark för en tillfällig paviljonglösning, på så vis sparas också den 

kostnaden in. Det kommer också bli viktigt att arbeta vidare med utemiljön kring 

skolan som en naturlig mötesplats för barn och familjer, när skolverksamhet har 

slutat för dagen. Därför kan det vara bra att skapa fredade delar av utemiljö för 

skolan på till exempel taken, där arbete kan pågå ostört från lek och 

rastverksamhet. Det är också viktigt att i framtiden ha med möjligt till en 

eventuell utbyggnad för skolan eller en möjlighet att bygga en förskola ihop 

med skolan. Detta kommer säkerställas i fortsatta projektarbetet så att det finns 

flexibilitet framöver. På samma sätt kommer skolan även att  utformas så att 

vissa delar skulle kunna hyras ut till annan verksamhet om det behövs. 
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Samutnyttjande 

Redan idag utnyttjas delar av skolan av privatpersoner på fritiden. Det kommer 

vara en viktig synpunkt som är med i nästa skede, programhandlingen, så att de 

lokaler som hyrs ut kommer placeras så att de kan hyra ut även framöver. Detta 

gäller framförallt hemkunskapssal men behovet av att hyra mötesrum finns i 

hela staden. Här kommer vi också göra det möjligt att placera de största 

rummen som finns i skolan så att de kan nyttjas efter skoltid på ett bra sätt. Hela 

skolan kommer också vara en del av ”lägerstaden” och hyras ut till 

upplevelseförvaltningen på lov och helger, så att föreningslivet kan använda det 

som övernattningslokal vid större evenemang. Under processer  har 

projektgruppen tittat på att placera idrottshallen och fritids ihop med skolan 

men på grund av begränsningar kring marken, befintlig byggnad och placering 

av den nya skolan, kommer idrottshallen istället ligga en bit bredvid. 

Utbildningsförvaltningens upplever att det inte kommer bli några problem då 

det redan idag fungerar på det sättet.  

Tidigare har det förekommit en hel del skadegörelse på skolans fastighet, det 

positiva med en placering nära varandra är att det finns en verksamhet som har 

öppet på kvällar och helger och som kommer göra att det finns människor som 

naturlig vistas i området.  

För utbildningsförvaltningen är det också prioriterat att i detta projekt binda 

samman flera av förvaltningens verksamheter i samma lokal. De ser en vinst för 

elever som har behov av båda särskola och träningssärskola och att ha dem 

placerad på ett och samma ställe. Det kan vara i olika delar av byggnaden men 

där eleverna lätt kan röra sig mellan verksamheterna efter behov och 

förutsättningar. Det går inte på samma sätt idag när skolorna ligger på olika 

sidor av staden.  

Socialförvaltningen har under förstudien utrett om ”familjens hus” ska placeras i 

skolan och har initialt sagt nej till detta. Men om det ändrar sig i framtiden så 

kommer utbildningsförvaltningen titta på en sådan flexibel planlösning som 

möjligt, så att det i framtiden går att samverka med andra om behovet skulle 

uppstå. Detta kan exempelvis lösas genom att det byggs större arbetsrum som 
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flera kan samverka kring, istället för att bygga enskilda som då inte skapar 

flexibilitet om någon mer skulle behöva arbeta där.   

Skolans inre arkitektur 

Ett önskemål från verksamheten har varit att skapa ytor som gör det möjligt att 

exempelvis ha större genomgångar i ett ämne där elever sedan arbetar vidare 

utefter egna förmågor och lokalen, på så vis utformas så det finns en variation av 

olika miljöer. Man kliver bort från hur skolan utformas idag med klassrum och 

korridorer och skapar zoner med mindre rum, större rum och gemensamma 

studieytor samt makerspace (verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till 

delning av kunskap, verktyg och idéer).  Detta kommer i nästa skede.  

Utbildningsförvaltningen har under förstudien pratat mycket om flexibilitet och 

vad det egentligen är. Det som verksamheten har kommit fram till är att det är 

viktigt med variation. Så att lärarna kan möta eleverna på deras villkor. Variation 

av lokaler där det går att vistas i större sammanhang, mindre sammanhang men 

där den röda tråden är trygghet. Det är viktigt med flexibla lokaler som har 

många olika användningsområden och som inte begränsar den normala 

skoltiden. Även att lokalerna kan användas av både pedagogisk och 

administrativ personal. 

Utbildningsförvaltningen menar att digitalt ska vara ”norm”. Men hur ser 

egentligen en skola ut om 30 år? Här kommer det vara viktigt att förbereda så 

flexibelt som möjligt, då vi inte riktigt vet vad som behövs för att hänga med i 

utvecklingen under 50 år framöver. Det som byggs idag kan vara passé om 20 år. 

Därför behöver det byggas in en flexibilitet redan från början. Det 

utbildningsförvaltningen kan se, som är en stor fråga på befintliga skolor idag, är 

kapaciteten kring att ha så många digitala enheter igång samtidigt. Det gäller 

kanske inte bara en dator per elev utan även surfplattor, mobiler etcetera som är 

igång samtidigt. Här får inte begränsning ske, utan ska digitala enheter 

användas i skolan måste det finnas kapacitet för att göra det.  

Det finns tankar kring och visioner om hur skolan organisatoriskt ska arbeta 

framöver. Utbildningsförvaltningen ser att utformningen på byggnaden stöttar 

detta och verksamheten kommer i och med det, säkerställa att även 
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planlösningen gör det i det fortsatta arbetet. Processtyrt arbetssätt - Ett 

arbetssätt som utgår ifrån elevens intresse, talang och behov och som förenar 

elevens informella lärande (lärande utanför skolan) med elevens formella 

lärande (lärandet som sker under skoltid), i ämnesöverskridande studier och som 

inkluderar aktörer från närsamhället (föreningsliv och näringsliv). Allt detta är 

förutsättningar som tas med in i  nästa skede programhandling. 

Riktvärden 

Sammanfattningsvis kan utbildningsförvaltningen se att de riktvärden som varit 

med i verksamhetens beslutsunderlag till viss del kan uppfyllas. När det kommer 

till grundskolan och grundsärskolan så kan riktvärdet hållas men riktvärden 

träningssärskolan är för lågt. Utbildningsförvaltningen har i arbetet i förstudien 

kvalitetssäkrat behovet kring ytor och hur verksamheten arbetar idag.  

I en analys kring tidigare nybyggnationer av träningssärskolor så ligger 

kvadratmeterytan per barn kring ca 35 kvadratmeter och om varje kvadratmeter 

skulle ha en investeringsutgift på cirka 30 000 kronor/kvadratmeter, så skulle 

riktvärdet för dessa elever ligga på 64 000 kronor per elev, inte 45 000 kronor per 

elev som uppgivits i verksamhetens beslutsunderlag. Om riktvärde på 45 000 

kronor per elev ska uppfyllas i riktvärde så får bara varje elev i träningssärskolan 

25 kvadratmeter per elev. Utbildningsförvaltningen önskar därför korrigera 

detta inför fortsatt framtagande av programhandling.  
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Upplevelseförvaltningens sammanfattning 

Upplevelseförvaltningen anser att det förslag som nu finns framtaget stödjer 

verksamhetens beslutsunderlag som beslutats av upplevelsenämnden. 

Utgångspunkten för förvaltningen är den sporthall och fritidsgård som föreslås 

byggas under samma tak. Detta för att effektivisera och samnyttja ytor.  

Den befintliga gymnastikhallen är inte lämplig för sitt ändamål och därför inte 

attraktiv för uthyrning. De fullstora sporthallarna i kommunen har en hög 

beläggningsgrad. En ny fullstor sporthall skapar också nya förutsättningar för att 

involvera fler boende i området i föreningslivet och fler kan genom det få en 

aktiv och meningsfull fritid. Sporthallen och dess anpassning för 

gymnastikidrotten kommer också bidra till att fler boende i kommunen och från 

andra kommuner kommer besöka området. Upplevelsenämnden har som förlag 

att anpassa en kommande sporthall till gymnastikidrotten. Detta då den idrotten 

inte har de bästa anläggningsförutsättningarna i Enköping. Gymnastikidrotten 

är också starkt drivande i integrationsarbetet. Ovanstående bedöms därför starkt 

bidraga till de mål som är uppsatta i projektet.   

En ny fritidsgård bedöms öka intresset hos barn och ungdomar och på det sättet 

bidra till ökad inkludering och folkhälsa i området. Detta skapar bättre 

förutsättningar för förvaltningens uppdrag än vad nuvarande lokal ger. 

Placeringen ökar också fritidsgårdens möjlighet till aktiviteter. 

När det gäller den nya skolan är en anpassning till ”Lägerstaden Enköping” viktig 

för att möta den ökade efterfrågan av övernattningar för idrottsturismen. Detta 

skapar också en bättre ekonomi utifrån ett samnyttjande. 

 

Arkitektens analys mot mål 

Se vidare Bilaga 1 ”Ny grund- och grundsärskola i västra Enköping –

PROGRAMUTREDNING” daterad 2021-02-08. 
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Kommunledningens samlade bedömning 

Investeringsvolymerna är omfattande för Enköpings kommun de kommande 

åren, bland annat beroende på befolkningsökning och reinvesteringar i både 

byggnader och infrastruktur. Detta ger även ökade driftkostnader för 

verksamheter. Detta är ett prioriterat projekt enligt kommunfullmäktiges 

långsiktiga plan, som tar avstamp i den fördjupande översiktsplanen och 

medborgardialog som har utförts i denna stadsdel. 

Det teoretiska behovet av ökade grundskoleplatser är cirka 1200–1400 elever de 

närmaste tio åren. Behovet av kapacitetsökning på grundskola finns idag främst 

i kommunens centrala delar. Denna stadsdel kommer att växa med kommande 

detaljplaner för bostäder. Detta projekt finns med i förvaltningens 

lokalbehovsplan. 

Byggnaderna i detta projekt har bedömts nått sin tekniska livslängd och att de 

inte längre är ändamålsenliga för förvaltningarnas verksamhet.  

Utbildningsförvaltningen och upplevelseförvaltningens har presenterat att 

resultat av förstudien stöttar deras mål för projektet. 

Utbildningsförvaltningen ekonomiska riktvärden uppfylls för grundskola och 

grundsärskola, men riktvärden för träningsskola uppfylls inte. Riktvärden är 

utifrån investering för byggnad. Företaget PWC har stöttat Enköpings kommun 

med bedömning av investeringar av verksamhetslokaler. De har nyckeltal för 

kostnad per plats på cirka 400 000 kronor och i detta projekt hamnar det 

nyckeltalet under detta. Nyckeltal är för investering av den del som är 

grundskola och byggnad. 

Upplevelseförvaltningen har som förlag att sporthall ska utökas med 

gymnastikverksamhet för att bidra till stadsdelens utveckling, vilket ger en 

utökning av sporthallens yta på cirka 500 kvadratmeter. Detta projekt finns med 

i förvaltningens lokalbehovsplan. Eventuellt behövs en ytterligare genomgång 

av utökning för gymnastik och dess effekter. 

Det är viktigt att detta projekt stödjer och bidrar till projekt som har 

beröringspunkter, som exempelvis Enköpings Hyresbostäders AB utveckling av 
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torget vid Västerleden, säker trafikövergång vid Västerleden och väl nyttjande av 

den markreserv som kommer att frigöras framöver.  

 

Förslag till placering 
Byggnaderna placeras enligt bild och gör att den befintliga skolan ska vara kvar 

under byggnation av ny grundskola. Skolbyggnader längs Västerleden kommer 

att behöva rivas för att ge plats åt den nya byggnaden. Det finns paviljonger i 

närheten som kan användas som evakueringslokal.  

  

Befintlig gymnastikhall kan rivas när den nya sporthallen är klar. Den bör stå klar 

samtidigt som den nya skolan. 

Parkering kan lösas enligt nedanstående förslag eller exempelvis placeras vid 

befintliga paviljonger efter att paviljong försvinner. Detta får utredas i nästa 

skede. 

Det är viktigt att de nya byggnaderna stödjer platsanalysen som tagits fram 

under 2020 (KS2020/32) och tar hänsyn till omkringliggande byggnader,  

koppling till Västerledstorg och att arbete samordnas med eventuella 

anpassningar av infrastruktur vid Västerleden framöver. 

Skolgården bör vara tillräckligt stor för att skapa bra förutsättningar för elever. 

Elevernas friyta för rastverksamhet beror på hur stor del av skolgårdsytan och 

idrottsplatsen som fortsätter tillhöra skolan.  

Befintlig byggnad rivs 

som finns där den nya 

grundskolan ska placeras
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Verksamheten poängterar att tillräcklig utomhusyta är viktig för att exempelvis 

undvika konflikter mellan eleverna på rasten. Exakt placering av gräns för 

skolgård utreds i nästa skede. 

 

Förslag på tidplan och nästa steg 
Uppskattad tidplan för att genomföra detta projekt och efter att beslut har tagits 

i tekniska nämnden om beslut att starta nästa fas med programhandling. Då ska 

även ett projektdirektiv tas fram för projektet. 

Programhandling  Klar januari -22 

Beslut i TN/KS/KF 

Förfrågningsunderlag             Klar september - 22 

Upphandling  Klar december -22 

Projektering ABT06  Klar december -23 

Entreprenad                              Klar oktober -25 

Driftsättning samt inflytt  Klar januari -26 
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Nulägesanalys 
Bakgrunden för ny grundskola i västra stadsdelarna är ökande elevkullar, stort 

underhållsbehov i nuvarande skolbyggnad samt att Enöglaskolan revs 2015 och 

denna skola ersattes som evakueringslokal. Den gamla grundskolan har utretts 

av fastighetsavdelningen under år 2018 och den bedöms ha nått sin ekonomiska 

livslängd. Den nuvarande grundskolan kommer att underhållas för att kunna 

vara kvar tills ny grundskola är på plats, dock så kommer vissa delar att rivas  för 

att ge plats åt den nya grundskolan. Den befintliga skolan är en före detta 

högstadieskola och därmed inte anpassande för yngre åldrar. Utemiljön är inte 

heller anpassad till elevantalet och ålder på elever. Arbetsmiljöproblem 

förekommer. 

Idrottssalen är en gammal gymnastiksal som inte är lämplig för sitt ändamål och 

anses vara svår att använda till undervisning. Denna hall delas med särskolan 

som behöver många tider. 

Träningssärskolan   

Verksamheten är begränsade i de lokaler de har idag. Samtidigt ser 

utbildningsförvaltningen att elevantalet hela tiden ökar och verksamheten 

behöver större lokaler där det också finns flexibilitet för framtida elevkullar. 

Verksamheten är också ytkrävande med lyftanordningar,  rullstolar och andra 

hjälpmedel. Det finns också ett stort behov av många olika typer av rum och 

framförallt mindre rum där eleverna kan vara själva. 

 

Grundsärskolan – Verksamheten befinner sig idag i lokaler som är tillfälligt 

anpassade och trånga. Det finns ett stort behov av att ligga ihop med skolan så 

det finns en dragspelseffekt mellan särskolan och skolan, samt behov av lokaler 

som kan pendla från år till år. Verksamheten behöver också en långsiktig bra 

lokallösning som är anpassade för verksamhetens behov. Det vill säga en 

blandning av mindre och större rum utefter elevernas behov. Idag är 

verksamheten lokaliserad i evakueringslokaler. 
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Platsanalys 

En platsanalys togs fram under våren 2020 för detta projekt och följande 

perspektiv har tagits hänsyn till: 

 Möta omgivningen  
o En ny skola har potential att knyta ihop de olika stadsdelarna. 

Genom att vända framsidan åt flera håll kan fler känna tillhörighet till 
skolan. 

o Möta Västerledstorg. 
o Skolan bör ha en koppling till Västerledstorg. 
o Entréer/tillgänglighet från alla håll. 
o Semi-offentliga ytor, exempelvis entrétorg, kan skapas för att ge 

möjlighet för möten. 
 Allmänna ytor och stråk 

o Skolans placering ska ta hänsyn till allmänna stråk i området för att 
ta sig mellan stadsdelar och målpunkter (bland annat 
Västerledstorg/ny Ica/centrum). Allmänna stråk bör separeras från 
skolområdet. 

 Idrottshallen 
o Idrottshallen bör göra det möjligt för samnyttjande genom att den 

placeras med god tillgänglighet till omgivningen. Beroende på var 
den placeras kan den som målpunkt få olika stor effekt i att integrera 
stadsdelen med staden. 

 Övriga parametrar att ta hänsyn till 
o Möta befintlig förskola. 
o Skolan ska ta hänsyn till förskolans verksamhet, såsom möjlighet till 

separat, skyddad gård, angöring med mera. 
 Befintlig skolverksamhet 

o Den nya skolan placeras så att den befintliga skolverksamheten inte 
behöver utrymmas under byggtiden.  

 Skalbarhet 

o Skolans utformning bör möjliggöra en framtida kapacitetsökning. 

Fördel om det går att komplettera med ytterligare 

samhällsfunktioner i anslutning till skolan, exempelvis idrotts-

/rekreationsytor, socialtjänst med mera. 
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Fornlämningar 
MAF Arkitekter har utfört en sökning på Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök, 
och genom detta kunnat konstatera att det inte finns några kända  
fornlämningar på platsen. Både fastigheten Lillsidan 4:4 där befintlig skola ligger 
och fastigheten Lillsidan 8:9 där ny idrottshall planeras ligga, ska enligt 
Riksantikvarieämbetet inte ha kända fornlämningar. Slutsatsen är att 
projekttiden inte bör förlängas på grund av fornlämningar.   

Ledningar m.m. 

MAF arkitekter har utifrån ”Ledningskollen” bedömt att skolbyggnaden och 

idrottshallen placeras på ett sätt så huvudledningar för vatten och avlopp samt 

fjärrvärme inte behöver flyttas. Det är fördelaktigt både ur ett ekonomiskt 

perspektiv och för att undvika en förlängning av byggtiden. Några mindre 

fiberledningar kommer att behöva flyttas med den planerade placeringen. 

Den nya sporthallen är nära en transformatorstation och MAF arkitekter har 

bedömt att är okej enligt gällande föreskrifter.  

Se bilaga 1 ”Ny grund- och grundsärskola i västra Enköping –

PROGRAMUTREDNING” daterad 2021-02-08. 

 

Omvärldsbevakning 
Se bilaga 1 ”Ny grund- och grundsärskola i västra Enköping –

PROGRAMUTREDNING” daterad 2021-02-08 
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Intressentanalys 

Verksamhet 

Utbildningsförvaltningens verksamhetsbakgrund och 
beslutsunderlag 

Hösten 2018 beslutade skolnämnden (ersatt av utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden, UAN) att en förstudie skulle göras för en ny 

grundskola i de västra stadsdelarna av Enköping (SKN 2018/379). I grundskolan 

ska även grundsärskola och grundsärskola inriktning ämnesområden ingå. Den 

nya skolan ska dimensioneras för 850 elever jämfört med dagens maxkapacitet 

om cirka 550 elever.  

I mars 2020 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN 2020/53) 

om verksamhetens beslutsunderlag (VBU).  

”Den nya grundskolan ska bestå av attraktiva lärmiljöer och bjuda in till ett 

ständigt lärande, ett lärande som inte begränsas till utbildningsförvaltningens 

lokaler. Eleverna ska trivas, känna sig trygga och inspireras till höga ambitioner 

och goda resultat. Grundskolan ska rymma och vara anpassad till en mångfald 

av elever med olika bakgrund och förutsättningar. Lärmiljön i byggnaden bidrar 

till förbättrade studieresultat för elever. De nya lokalerna ska utformas för att 

kunna bidra till uppsatta mål, sträva mot visionen och uppfylla givna 

ekonomiska riktvärden samt utformas ändamålsenligt, hållbart och 

kostnadseffektivt. Den hållbarheten visar sig genom minskad klimatpåverkan, 

låg vattenförbrukning och mängden köpt energi. Grundskolan ska vara ett nav i 

lokalsamhället genom att fler verksamheter än enbart skolverksamhet samsas 

om lokalerna på ett smart och hållbart sätt. Vi skapar en skola som förenar 

elevens informella lärande med dess formella”. 
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Följande effektmål är föreslagna: 

 

Ett av målen med att bygga nytt är att inkludera grundsärskolan i den ordinarie 

grundskolan. Idag är grundsärskola åtskild från grundskolan. I en nybyggnation 

ska grundsärskolans lokaler ligga i direkt anslutning till grundskolan, för att 

eleverna ska kunna mötas och för att ytorna ska kunna samnyttjas. 

Grundsärskola inriktning ämnesområden är en del av särskolan och ska också 

ingå i nybyggnation, den behöver ligga som en skola i skolan men behöver 

lokaliseras i närheten av grundsärskolan för att kunna samverka. Verksamheten 

behöver fortfarande separeras från övrig verksamhet på grund av de stora 

specialbehov som finns hos eleverna, vilket ställer krav på lyftanordningar med 

mera.  

 

Skolans verksamhetsbeskrivning 

I bilaga 1 ”Ny grund- och grundsärskola i västra Enköping –

PROGRAMUTREDNING” daterad 2021-02-08 finns verksamhetsbeskrivning 

utförligt beskrivet med samband och lokalprogram. Det har varit flera möten 

med elever och personal och i följande stycken är några kommentarer med: 

Elevernas önskemål, sammanfattning 

 Inte så hög ljudnivå 

 skåp utanför klassrummet 

 olika toaletter för killar och tjejer och som är fräschare än idag och gärna 

till varje klassrum 


